

Plan prikupljanja glomaznog komunalnog otpada s lokacijom i terminom odvoza Gradske četvrti

2017. god.

| Red. Br. | NAZIV MJESTA SAMOBOR gradska četvrt | LOKACIJA - MJESTO POSTAVLJANJA KONTEJNERA | NAČIN PRIKUPLJANJA <small>Kontejner 7m3 / Grajfer</small> | TERMIN PRIKUPLJANJA |
|----------|--|---|---|------------------------|
| 1. | GORNJI KRAJ - HAMOR | Hamor-skretanje za Palačnik, Zaprešićka, Gradišće, Gornji Kraj - uz glavnu cestu kod mesnice Škobić, Taborec, križanje Rudarska Draga - Gračec, Suhodol, Sarogradska - parking ZET, Rudarska draga kod br. 19 | Kontejner / Grajfer | 03.04. do 04.04. |
| 2. | CENTAR | Josipa Milakovića, Ferde Livadića, Svete Ane, Jurjevska, Ljudevita Gaja, Danice Ilirske, Ljudevita Šmidhena, Josipa Komparea, Perkovčeva | Kontejner / Grajfer | 05.04. do 06.04. |
| | | Andrije Hebranga kbr. 2-10, Stražnička, M. Vukasovića, Augusta Šenoae, Vladimira Kirina, Zlatka Price, Miroslava Krleže, Ivana Zajca / Petra Preradovića, Milana Reizera, Mlinska, Ferka Invaščaka | Kontejner / Grajfer | 10.04. do 11.04. |
| 3. | GIZNIK - ANINDOL | Svete Ane, Franza Liszta, Giznik, Okička, Milana Langa, Samostanska, Vladimira Vidrića, Mirnovečka / Milana Langa, Bogumila Tonija | Kontejner / Grajfer | 12.04. do 13.04. |
| | | Vjekoslava Klaića, Tina Ujevića, Milana Zjalića, Marka Bahovca, Ivana Rendića, Pušina | Kontejner / Grajfer | 18.04. do 19.04. |
| 4. | JUŽNO NASELJE | Ivana Perkovca, Zagrebačka do grada Wirgesa, Vukovarska, Zagorska, Žumberačka, Adžijina, | Kontejner / Grajfer | 20.04. do 21.04. |
| | | Svetonedeljska do Malinske, P. Katančića, 9. svibnja, Dalmatinska, M. Korvina, Trg Antuna Mihanovića | Kontejner / Grajfer | 24.04. do 25.04. |
| 5. | KOLODVORSKO NASELJE | Hrastinska od Zagrebačke do naselja Hrastina, Kolodvorska, Kralja Krešimira IV, Kneza Borne, Uskočka, Ćirilometodska, Matije Gupca, Nikole Šubića Zrinskog, Vlahe Bukovca | Kontejner / Grajfer | 26.04. do 27.04. |
| 6. | PODLOŽNICE | Kerestinečka, Dobriše Cesarića, Ivana Perkovca ispod Mirnovečke, Ivana Gundulića, Petra Katančića od Malinske, Svetonedeljska od Malinske do Grada Wirgesa | Kontejner / Grajfer | 02.05. do 03.05. |
| 7. | SVETA HELENA | Andrije Bijankinija, Andrije Hebranga, Halaburščak, Bleiburških žrtava, Janka Staničića, Josipa Jelačića do Milke Trnine, Marka Vukasovića, Pape Ivana XXIII, Tatjane Marinić, Svete Helene, Voćarska | Kontejner / Grajfer | 04.05. do 05.05. |
| 8. | CVJETNO NASELJE - PERIVOJ | Antuna Nemčića, Cvjetno naselje, Gaj, Janka Draškovića, Ivana Mažuranića, Pavla Štoosa, M. Bogovića, Jezerska Josipa Jelačića od Cvjetnog naselja do Jezerske | Kontejner / Grajfer | 08.05. do 09.05. |

**Plan prikupljanja glomaznog komunalnog otpada s lokacijom i terminom odvoza
Mjesni odbori**

2017. god.

| Red. br. | MJESNI ODBOR | LOKACIJA - MJESTO POSTAVLJANJA KONTEJNERA U M.O. Dogovor s Mjesnim odborom | NAČIN PRIKUPLJANJA I ODVOZA OTPADA Kontejner 7m3/Grajer | TERMIN PRIKUPLJANJA |
|----------|---------------------------|--|---|------------------------|
| 01. | PODVRH I VELIKA JAZBINA | | Kontejner / Grajer | 10.05. do 11.05. |
| 02. | BREGANA | | Kontejner / Grajer | 11.05. do 12.05. |
| 03. | MALA JAZBINA | | Kontejner / Grajer | 15.05. do 16.05. |
| | OTRUŠEVEC | | Kontejner / Grajer | 15.05. do 16.05. |
| 04. | LUG SAMOBORSKI | | Kontejner / Grajer | 17.05. do 18.05. |
| 05. | VELIKA RAKOVICA | | Kontejner / Grajer | 22.05. do 23.05. |
| | SLAVA GORA | | Kontejner / Grajer | 24.05. do 25.05. |
| 06. | MALA RAKOVICA | | Kontejner / Grajer | 29.05. do 30.05. |
| | KLADJE | | Kontejner / Grajer | 31.05. do 01.06. |
| 07. | MOLVICE | | Kontejner / Grajer | 05.06. do 06.06. |
| 08. | GALGOVO I FALAŠČAK | | Kontejner / Grajer | 07.06. do 08.06. |
| 09. | DREŽNIK | | Kontejner / Grajer | 12.06. do 13.06. |
| 10. | KLAKE | | Kontejner / Grajer | 19.06. do 20.06. |
| | KONŠČICA | | Kontejner / Grajer | 19.06. do 20.06. |
| 11. | SVETI MARTIN p./O. | | Kontejner / Grajer | 26.06. do 27.06. |
| | PODGRAĐE PODOKIČKO | | Kontejner / Grajer | 26.06. do 27.06. |
| 12. | RAKOV POTOK | | Kontejner / Grajer | 28.06. do 29.06. |
| 13. | PAVUČNJAK | | Kontejner / Grajer | 03.07. do 04.07. |
| 14. | PETKOV BREG | | Kontejner / Grajer | 05.07. do 06.07. |
| 15. | HRASTINA | | Kontejner / Grajer | 10.07. do 11.07. |
| 16. | DOMASLOVEC | | Kontejner / Grajer | 12.07. do 13.07. |
| 17. | FARKAŠEVEC | | Kontejner / Grajer | 17.07. do 18.07. |
| 18. | CELINE | | Kontejner / Grajer | 19.07. do 20.07. |
| 19. | RUDE | | Kontejner / Grajer | 24.07. do 25.07. |
| 20. | BRASLOVJE | | Kontejner / Grajer | 26.07. do 27.07. |
| 21. | KLOKOČEVEC | | Kontejner / Grajer | 31.07. do 01.08. |
| 22. | BOBOVICA | | Kontejner / Grajer | 02.08. do 03.08. |
| 23. | GRADNA | | Kontejner / Grajer | 07.08. do 08.08. |
| 24. | SAVRŠČAK | | Kontejner / Grajer | 09.08. do 10.08. |
| 25. | SAMOBORSKI OTOK | | Kontejner / Grajer | 16.08. do 17.08. |
| 26. | MEDSAVE I VRBOVEC | | Kontejner / Grajer | 21.08. do 22.08. |
| 27. | MANJA VAS, KOTARI, CERJE, | | Kontejner / Grajer | 23.08. do 24.08. |
| | BUKOVJE PODVRŠKO, | | Kontejner / Grajer | 23.08. do 24.08. |
| | PREKRIŽJE PLEŠIVIČKO | | Kontejner / Grajer | 23.08. do 24.08. |
| 28. | DUBRAVA SAMOBORSKA | | Kontejner / Grajer | 28.08. do 29.08. |
| | VRHOVČAK | | Kontejner / Grajer | 28.08. do 29.08. |
| 29. | MALI I VELIKI LIPOVEC | | Kontejner / Grajer | 30.08. do 31.08. |
| | SMEROVIŠĆE | | Kontejner / Grajer | 30.08. do 31.08. |
| 30. | SLANI DOL | | Kontejner / Grajer | 04.09. do 05.09. |
| 31. | GRDANJCI | | Kontejner / Grajer | 06.09. do 07.09. |
| 32. | STOJDRAGA, GORNJA VAS, | | Kontejner / Grajer | 11.09. do 12.09. |
| | NOVA SELA, BUDINJAK | | Kontejner / Grajer | 11.09. do 12.09. |

Akcije prikupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada s područja M. O. dogovarat će se i kordinirati zajedno s predsjednicima M.O. i Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti. U prilogu je naznačen raspored odvoza, kojeg je tijekom akcije moguće mijenjati.